



PROJEKTMANAGEMENT & INSTALLATION

Wir bieten **Projektmanagement und Installation** an, damit unsere Kunden die Möglichkeit haben, ein Projekt auch ohne den Einsatz der eigenen Ressourcen durchzuführen.

Dabei übernehmen wir die Planung und Organisation der durchzuführenden Schritte mit dem Kunden und den Lieferanten. Für mechanische und elektrische Installationen arbeiten wir mit erfahrenen Partnern zusammen, die alle

Arbeiten professionell und termingerecht ausführen. Wöchentliche Protokolle informieren alle beteiligten Parteien über den aktuellen Projektstatus. Die DK-Handelsvertretung ist zu jedem Zeitpunkt Ansprechpartner und eröffnet und überwacht Baustellen persönlich. Mit dem Projektmanagement der DK-Handelsvertretung wird auch Ihr Projekt professionell organisiert und betreut.

- Ansprechpartner vor, während und nach den Projekten
- Mechanische und elektrische Installationen
- Deinstallationen und Kabelarbeiten
- Wöchentlicher Projektstatus
- Organisation aller Arbeiten
- Kontinuierlicher Kontakt zu Kunden- und Lieferanten
- Projektmanagement von A-Z

SORGFÄLTIGE PLANUNG UND VORBEREITUNG



MASCHINENSTEUERUNG

3-Schicht Blasfolienanlage

Woche 1: Ab- und Aufbau
Bedienschrank, Montageplatten, Trichter-Rahmen
Überprüfung, Signalaufnahme

Woche 2: Ab- und Aufbau
Drehkranz, Breitenmessung, IBC
Überprüfung, Signalaufnahme

Woche 3: Test
Signalaufnahme, Funktionsüberprüfung

Woche 4: Test / Produktion
Funktionsüberprüfung, IBN „trocken“ und bei
laufender Anlage


Woche 5: Produktion /Training
IBN bei laufender Anlage, Training

Woche 6: Abnahme

ORGANISATION & ÜBERWACHUNG



AUF DER BAUSTELLE



WÖCHENTLICHER PROJEKTSTATUS



Extrusionstechnik • Automatisierung • Kühlung & Temperierung • Materialförderung
Inline-Druck • Retrofit • Projektmanagement • Energie



Detlef Kaul – Handelsvertretung

Heinrich-Holtschneider-Weg 44, 40489 Düsseldorf

T: +49 (0) 211 98 48 56 30, F: +49 (0) 211 98 48 56 31, M: +49 (0) 173 538 30 47

www.dk-hv.de, kontakt@dk-hv.de